

ID	Task Name	Duration	July				September				November	
			22.05	12.06	03.07	24.07	14.08	04.09	25.09	16.10	06.11	27.11
1	<b>Projekti planeerimise ja täpsustamise faas</b>	<b>40 hrs</b>										
2	Projekti juhtimine	24 hrs	Erki Suurjaak									
3	Programmi nõuete ja vajaduste analüüs	2 hrs	Erki Suurjaak; Tarmo Kruus; Martin Kruus									
4	Mõistete loomine, süsteemi verbaalne määratlemine	1 hr	Erki Suurjaak									
5	Süsteemi kasutusviiside üldine analüüs	4 hrs	Erki Suurjaak; Tarmo Kruus; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa									
6	Kasutusviiside lühiformaadis kirjeldamine ja diagrammide loomine	2 hrs	Erki Suurjaak									
7	Kasutusviiside testimine ja parandamine	3 hrs	Erki Suurjaak; Tarmo Kruus; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa									
8	Kontseptuaalimudeli loomine	2 hrs	Erki Suurjaak									
9	Kasutusviiside ja kontseptuaalimudeli testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa									
10	<b>I arendustsükkel - kasutusviis "uue ühenduse loomine"</b>	<b>19 hrs</b>										
11	Projekti juhtimine	19 hrs	Erki Suurjaak									
12	Kasutusviisi lühiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs	Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa									
13	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa									
14	Kontseptuaalimudeli täpsustamine	1 hr	Erki Suurjaak									
15	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr	Erki Suurjaak									
16	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs	Erki Suurjaak									
17	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa									
18	Disaini klassidiagrammi koostamine	3 hrs	Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa									
19	Disaini klassidiagrammi testimine ja parandamine	1 hr	Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa									
20	Interaktsioonidiagrammide loomine	3 hrs	Erki Suurjaak									
21	Interaktsioonidiagrammide testimine ja parandamine	1 hr	Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa									

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary



ID	Task Name	Duration	July				September				November	
			22.05	12.06	03.07	24.07	14.08	04.09	25.09	16.10	06.11	27.11
43	Interaktsioonidiagrammide testimine ja parandamine	1 hr	Erki Suurjaak;Jaagup Niilmaa									
44	IV arendustükk - kasutusviis "Ühenduse katkestamine"	19 hrs										
45	Projekti juhtimine	19 hrs	Erki Suurjaak									
46	Kasutusviisi laiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs	Erki Suurjaak;Martin Kruus;Jaagup Niilmaa									
47	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak;Martin Kruus;Jaagup Niilmaa									
48	Kontseptuaalmudelil täpsustamine	1 hr	Erki Suurjaak									
49	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr	Erki Suurjaak									
50	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs	Erki Suurjaak									
51	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak;Martin Kruus;Jaagup Niilmaa									
52	Disaini klassidiagrammi täendamise, testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak;Jaagup Niilmaa									
53	Interaktsioonidiagrammide loomine	3 hrs	Erki Suurjaak									
54	Interaktsioonidiagrammide testimine ja parandamine	1 hr	Erki Suurjaak;Jaagup Niilmaa									
55	V arendustükk - kasutusviis "Kasutaja tuvastamine"	19 hrs										
56	Projekti juhtimine	19 hrs	Erki Suurjaak									
57	Kasutusviisi laiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs	Erki Suurjaak;Martin Kruus;Jaagup Niilmaa									
58	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak;Martin Kruus;Jaagup Niilmaa									
59	Kontseptuaalmudelil täpsustamine	1 hr	Erki Suurjaak									
60	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr	Erki Suurjaak									
61	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs	Erki Suurjaak									
62	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak;Martin Kruus;Jaagup Niilmaa									
63	Disaini klassidiagrammi täendamise, testimine ja parandamine	2 hrs	Erki Suurjaak;Jaagup Niilmaa									

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

ID	Task Name	Duration	<div> <div>July</div> <div>September</div> <div>November</div> </div>									
64	Interaktsioonidigrammide loomine	3 hrs	22.05	12.06	03.07	24.07	14.08	04.09	25.09	16.10	06.11	27.11
65	Interaktsioonidigrammide testimine ja parandamine	1 hr	<div> <div>Erki Suurjaak</div> <div>Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
66	VI arendustsükkel - kasutusviis "Logifaili säilitamine ühenduse kohta"	19 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak</div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> <div>Erki Suurjaak</div> <div>Erki Suurjaak</div> <div>Erki Suurjaak</div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> <div>Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa</div> <div>Erki Suurjaak</div> <div>Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
67	Projekti juhtimine	19 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
68	Kasutusviisi laiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
69	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
70	Kontseptuaalmudeli täpsustamine	1 hr	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
71	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
72	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
73	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
74	Disaini klassidigrammi täiendamine, testimine ja parandamine	2 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
75	Interaktsioonidigrammide loomine	3 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
76	Interaktsioonidigrammide testimine ja parandamine	1 hr	<div> <div>Erki Suurjaak; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
77	VII arendustsükkel - kasutusviis "Profili loomine"	19 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
78	Projekti juhtimine	19 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
79	Kasutusviisi laiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
80	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> </div>									
81	Kontseptuaalmudeli täpsustamine	1 hr	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
82	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
83	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak</div> </div>									
84	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs	<div> <div>Erki Suurjaak; Martin Kruus; Jaagup Niilmaa</div> </div>									

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task






















Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

Task Name		Duration	July												September				November					
ID			22.05	12.06	03.07	24.07	14.08	04.09	25.09	16.10	06.11	27.11												
85	Disaini klassidiagrammi täiendamine, testimine ja parandamine	2 hrs																						
86	Interaktsioonidiagrammide loomine	3 hrs																						
87	Interaktsioonidiagrammide testimine ja parandamine	1 hr																						
88	VIII arendustükkel - kasutusviis "Profili kustutamine"	19 hrs																						
89	Projekti juhtimine	19 hrs																						
90	Kasutusviisi laiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs																						
91	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs																						
92	Kontseptuaalmudeli täpsustamine	1 hr																						
93	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr																						
94	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs																						
95	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs																						
96	Disaini klassidiagrammi täiendamine, testimine ja parandamine	2 hrs																						
97	Interaktsioonidiagrammide loomine	3 hrs																						
98	Interaktsioonidiagrammide testimine ja parandamine	1 hr																						
99	IX arendustükkel - kasutusviis "Terminali tüübi paikapanemine"	19 hrs																						
100	Projekti juhtimine	19 hrs																						
101	Kasutusviisi laiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs																						
102	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs																						
103	Kontseptuaalmudeli täpsustamine	1 hr																						
104	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr																						
105	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs																						

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

Task Name		Duration	July												September				November					
ID	Task Name	Duration	22.05	12.06	03.07	24.07	14.08	04.09	25.09	16.10	06.11	27.11												
106	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs																						
107	Disaini klassidiagrammi täiendamine, testimine ja parandamine	2 hrs																						
108	Interaktsioonidiagrammide loomine	3 hrs																						
109	Interaktsioonidiagrammide testimine ja parandamine	1 hr																						
110	X arendustükkel - kasutusviis "Aadressi punktnotatsiooni saamine"	19 hrs																						
111	Projekti juhtimine	19 hrs																						
112	Kasutusviisi laiformaadis lahtikirjutamine	3 hrs																						
113	Kasutusviisi testimine ja parandamine	2 hrs																						
114	Kontseptuaalmudeli täpsustamine	1 hr																						
115	Süsteemi jadadiagrammi loomine	1 hr																						
116	Operatsioonide lepingute loomine	2 hrs																						
117	Operatsioonide lepingute testimine ja parandamine	2 hrs																						
118	Disaini klassidiagrammi täiendamine, testimine ja parandamine	2 hrs																						
119	Interaktsioonidiagrammide loomine	3 hrs																						
120	Interaktsioonidiagrammide testimine ja parandamine	1 hr																						
121	Programmi kasutajaliideste disain	6 hrs																						
122	Projekti juhtimine	6 hrs																						
123	Süsteemi kasutajaliideste loetlemine	1 hr																						
124	Kasutajaliideste kujundamine	3 hrs																						
125	Kasutajaliideste testimine ja parandamine	2 hrs																						
126	Programmi disainimise lõpp	0 hrs																						

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task

Rolled Up Split

Rolled Up Milestone

Rolled Up Progress

External Tasks

Project Summary

ID	Task Name	Duration	<div> <div>July</div> <div> <div>22.05</div> <div>12.06</div> <div>03.07</div> <div>24.07</div> <div>14.08</div> </div> <div>September</div> <div> <div>04.09</div> <div>25.09</div> <div>16.10</div> <div>06.11</div> </div> <div>November</div> </div>											
127	<b>Kodeerimine</b>	<b>57 hrs</b>												
128	Projekti juhtimine	57 hrs												
129	Tarkvaraklasside genereerimine Rational Rose'iga	1 hr												
130	DNS-päringute spetsifikatsiooni koostamine	1 hr												
131	Telnet-protokolli spetsifikatsiooni koostamine	3 hrs												
132	SSH1- ja SSH2-protokollide spetsifikatsiooni koostamine	3 hrs												
133	Terminali tüüpide VT100, VT220 ja ANSI spetsifikatsioonide koostamine	5 hrs												
134	Klasside "Ühendus" ja "TelnetÜhendus" koodi kirjutamine	4 hrs												
135	Klassi "SSH1Ühendus" koodi kirjutamine	5 hrs												
136	Klassi "SSH2Ühendus" koodi kirjutamine	3 hrs												
137	Klasside "Ühendus", "TelnetÜhendus", "SSH1Ühendus" ja "SSH2Ühendus"	4 hrs												
138	Klassi "TerminaliTüüp" koodi kirjutamine	5 hrs												
139	Klassi "VT100TerminaliTüüp" koodi kirjutamine	4 hrs												
140	Klassi "VT220TerminaliTüüp" koodi kirjutamine	3 hrs												
141	Klassi "ANSITerminaliTüüp" koodi kirjutamine	4 hrs												
142	Klasside "TerminaliTüüp", "VT100TerminaliTüüp", "VT220TerminaliTüüp" j	4 hrs												
143	Klassi "Terminal" koodi kirjutamine	5 hrs												
144	Klassi "Profil" kirjutamine	4 hrs												
145	Klasside "Profil" ja "Terminal" testimine ja parandamine	3 hrs												
146	Tarkvaraklasside ja kasutajaliideste kokkusoobitamine ja programmi kompil	5 hrs												
147	<b>Programmi testimine</b>	<b>24 hrs</b>												

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Rolled Up Task









Rolled Up Split

Rolled Up Milestone


Rolled Up Progress

External Tasks


Project Summary

Task Name		Duration	July				September				November		
ID			22.05	12.06	03.07	24.07	14.08	04.09	25.09	16.10	06.11	27.11	
148	Projekti juhtimine	24 hrs											
149	Testplaani koostamine	5 hrs											
150	Testimine	8 hrs											
151	Tulemuste analüüs	3 hrs											
152	Programmi parandamine	8 hrs											
153	Programmi kodeerimise lõpp	0 hrs											
154	Tervikdokumentatsiooni koostamine	4 hrs											
155	Projekti lõpp	0 hrs											


Task




Split




Progress




Milestone




Summary




Rolled Up Task




Rolled Up Split




Rolled Up Milestone



Rolled Up Progress



External Tasks



Project Summary

