Projektorganisatsiooni loomise printsiibid

1. Infosüsteemi loomisel täidetavad rollid:
   - Valdkonna ekspert
   - Andmebaasi arhitekt
   - Dokumentatsiooni arhitekt
   - Infrastruktuuri arhitekt
   - Objekti (objektorienteerituse mõttes) arhitekt
   - Objekti realiseerija
   - Projekti juht
   - Projekti sponsor
   - Väljaõppe juht
   - Kasutaja
   - Kvaliteedi kontrolli juht

2. Projekti grupid:

   - Juhtgrupp (5-6 liiget, gruppi juhib kas ettevõtte juht või piisava administratiivse võimuga isik)
     - Valdkonna ekspert
     - Projekti sponsor
     - Kvaliteedi kontrolli juht

   - Täitevgrupp
     - Projekti juht
     - Objekti (objektorienteerituse mõttes) arhitekt
     - Andmebaasi arhitekt
     - Dokumentatsiooni arhitekt
     - Infrastruktuuri arhitekt
     - Objekti realiseerija

   - Toetusgrupp
     - Kasutaja
     - Kvaliteedi kontrolli juht
     - Väljaõppe juht
     - Infrastruktuuri korrashoidja