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OOM Loeng 3: Ülevaade planeerimise ja
täpsustamise faasist. Use Case modelleerimine

1. Planeerimise ja täpsustamise tegevused
2. Planeerimise ja täpsustamise objektid ja nende sõltuvused
3. Use Case modelleerimine

I teratiivse arendamise faasid:

1. Planeerimine ja täpsustamine (visioon) (ühe iteratsiooniga)
2. Ehitamine: arendustsüklid (N iteratsiooni, igaüks mingi use

case’ i arendamiseks ja realiseerimiseks)
3. Rakendamine (use case’ i töölepanek Telli ja keskkonnas)

1. Planeerimine ja täpsustamine: planeerimine, vajaduste
defineerimine, prototüübi ehitamine jne.

1.1. Planeerimine: Mida (jäme visioon)? Mis ajaks (ajakava)?
Milli ste ressurssidega (eelarve)?

1.2. Eeluur ingu aruanne: koondatakse kokku kõik materjal
erinevatest alli katest, mis antud süsteemi kohta eksisteerib

1.3. Vajadused: Süsteemi ülevaade (missioonilause). Tellij ad /
Kasutajad, Eesmärgid. Süsteemi funktsioonid (funktsionaalsed
nõuded: mida süsteem peab tegema?). Süsteemi atribuudid
(mittefunktsionaalsed nõuded: mil line peab süsteem olema? Näit.
Reaktsiooniaeg, graafika jne.).

1.4. Sõnastik: pidevalt defineeritakse olulisi mõisteid

1.5. Prototüüpimine: mittekohustuslik
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1.6. Protsesside kir jeldamine, Use Case’ id

Protsesse (use case ‘e) saab kirjeldada, kui omatakse vähemalt
osalist arusaamist süsteemi nõuetest, mis on kirjas vajaduste
spetsifikatsiooni dokumendis

1.7. Kontseptuaalmudeli eskiis: võib puududa??

1.8. Arhitektuur i eskiis: täiendatakse pidevalt, võib puududa

1.9. Plaani täpsustamine: (arendustsüklite planeerimine)
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